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Landkreis Calw wieder am Zug:

Die Reaktivierung der Hermann -Hesse-Bahn

Neue Eisenbahnüberführung Weil d. Stadt

Foto: Frank v. Meißner
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Seit 1. Jan 2025 bis 2028: Geschäftsführer Zweckverband Hermann -Hesse-Bahn, Calw
Langjährige Berufserfahrung: 

- Geschäftsführer ZV Stadtbahn Ludwigsburg (LUCIE) 2021 bis 2024:
- Aufbau ZV und Planung Stadtbahnsystem (inkl. Reaktivierung Nebenbahn 

Ludwigsburg ðMarkgröningen) mit rund 500 Mio û Invest

- Projektleiter / Bauherrenvertreter S -Bahn -Verlängerung nach Neuhausen a.d.F .
bei Stuttgarter Straßenbahnen AG 

- Leiter Projektbeteiligte und Umwelt für Stuttgart 21 (verantwortlich für Stakeholder -
management extern/intern des Projekts) bei DB Projektgesellschaft Stuttgart -Ulm 

- Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) / Technischer Leiter / Projektleiter:
- Ablachtalbahn (Stadt Meßkirch/ Gmd . Sauldorf) sowie
- Regionale Bahn der Stadt Pfullendorf 

jeweils als kommunale Eisenbahn -Infrastrukturbetreiber

- Co -Gründer Eisenbahnverkehrs -/Eisenbahndienstleitungsunternehmen ĂDie Regionenbahn GmbHô

FRANK VON MEISSNER(Dipl.-Kfm. und Eisenbahnbetriebsleiter gem. EBV)

Vita

https://regionenbahn.de/
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Ziel: Anschluss für den Kreis Calw nach Stuttgart

Renningen

Weil der Stadt

Calw Sindelfingen

Leonberg

Stuttgart
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Der lange Weg zur Hermann -Hesse-Bahn
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1983 / 1988:

Einstellung des SPNV / 

Restbetriebs durch die 

Bundesbahn

Machbarkeits

-studien 

Calw ð

Böblingen

ăAbsturzò der 

Standi im Verlauf 

der Abstimmung 

mit Bund und 

Land

Betriebskonzept 

Calw ðRenningen 

mit optimierter 

Infrastruktur

Abstimmung als 

Landes -GVFG-

Projekt mit 

Invest 

< 50 Mio. EUR

1994: 

Übernahme 

der Strecke 

durch den 

Landkreis

2014/15: Finale 

standardisierte 

Bewertung 2015 für 

Calw ðWeil der 

Stadt ðRenningen: 

Nutzen -Kosten -

Indikator ( NKI): 1,21

Der lange Weg zur Hermann -Hesse-Bahn
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Nutzen -Kosten -Untersuchung (ăStandiò) 2015 

Calw

Weil der Stadt

Ostelsheim

Renningen

Sindelfingen/   
Böblingen

Heumaden

Althengstett

Nutzen -Kosten-Indikator (NKI) 1,21 
mit: 
Å Diesel-Triebwagen 
Å im Pendelbetrieb Calw ð

Weil d. Stadt ðRenningen 

Nachfrageprognose
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Überblick der Infrastrukturmaßnahmen
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Überblick der Sanierungsmaßnahmen

Hirsauer Tunnel CW - Heumaden (550 m) Forsttunnel Althengstett (700 m)

St¿tzwªnde beim Einschnitt ăim Hauò Ober - und Unterbau
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Überblick der (großen) Neubaumaßnahmen

Haltepunkt Calw mit Steg u. Aufzugsturm 498 m-Neubautunnel Ostelsheim ( Hacksbg .)

Doppelspurabschnitt OstelsheimNeue Haltepunkte (Länge: 60 m) Brücke bei Calw über B295

EÜ über B 295 Weil d. Stadt
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Organisation und Entscheidungswege des ZV HHB

Verbandsversammlung
20 Mitglieder aus Kreistag / GR ïoberstes Beschlussorgan

Verwaltungsrat
4 Mitglieder (Landrat + Bürgermeister) ïgesetzl. Vertreter

Verbandsvorsitzender
Landrat Helmut Riegger, Landkreis Calw

Verbandsgeschäftsführer
Frank von Meißner ïoperative Leitung

Verbandsversammlungen öffentlich

Verbandsversammlungen sind öffentlich;  Einladung mind. 1 Woche vorher (§ 6 Satzung)

Stimmrecht

Lkr. Calw 10 | Stadt Calw 7 | Althengstett 2 | Ostelsheim 1 Stimme(n)

Beschlüsse einstimmig nur für Satzungsänderungen erforderlich

Landkreis Calw
50,0 %

Stadt Calw
34,3 %

Gem. Althengstett
12,0 %

Gem. Ostelsheim
3,7 %

Mitglieder des ZV

Gremien des ZV

Organigramm
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Überblick Streckenprofil
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Aufteilung auf acht Planfeststellungsabschnitte
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Erster Planfeststellungsbeschluss 2016!
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Herausforderung Artenschutz: Fledermäuse !
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Fledermaustunnel: Klage gegen Reaktivierung!

Quelle: https://www.nabu -wds.de/archiv/hermann -hesse-bahn/
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https://www.nabu-wds.de/archiv/hermann-hesse-bahn/
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im Tunnel: TrennwandVoreinschnitt: Einhausung Voreinschnitt: Einhausung

Fledermaustunnel: Lºsung mittels ăTunnel im Tunnelò 

Fledermaus -
kammer

Trennwand
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